

Refonte de l'infrastructure réseau adapté aux nouveaux besoins, évolutifs et sécurisé

12 janv. 2024

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

18 mai 2021 - 7 juil. 2021

Avancée

94%

Tâches

10

Ressources

3

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Comprendre l'énoncé <i>Tous</i>	18/05/21	18/05/21	Alexis, Adrian, Nathan
Identifier les besoins <i>Tous</i>	18/05/21	18/05/21	Alexis, Adrian, Nathan
Réfléchir aux différentes infrastructures <i>Tous</i>	01/06/21	01/06/21	Alexis, Adrian, Nathan
Réaliser une topologie réseau <i>Thomas, Adrian</i>	01/06/21	03/06/21	Adrian, Nathan
Sélectionner les différents équipements réseaux <i>Tous</i>	01/06/21	03/06/21	Alexis, Adrian, Nathan
Plan adressage IP <i>Alexis</i>	01/06/21	04/06/21	Alexis
Conceptualisé PacketTracer <i>Tous</i>	15/06/21	15/06/21	Alexis, Adrian, Nathan
Réaliser le dossier écrit <i>Individuel</i>	15/06/21	15/06/21	Alexis, Adrian, Nathan
Rendre dossier et maquettes	29/06/21	29/06/21	Alexis, Adrian, Nathan
Présentation individuelle	06/07/21	06/07/21	Alexis, Adrian, Nathan

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Alexis	Non défini
Adrian	Non défini
Nathan	Non défini

Diagramme de Gantt

4




Diagramme des Ressources

